



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

TECNICO - MANUTENTIVA - LAVORI PUBBLICI -
URBANISTICA

REGISTRO GENERALE N. 233 del 13/05/2026

Determina del Responsabile del Servizio N. 139 del 13/05/2026

PROPOSTA N. 280 del 13/05/2026

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART.19 DEL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N°104 (CUP C47H25001730001). AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. PROVVEDIMENTI.

PREMESSO:

- che l'articolo 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 Ottobre 2023, n°136, consentiva ai Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti (ISTAT al 31 Dicembre 2021), di avanzare istanza per l'accesso ai finanziamenti per gli *"Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali"*;
- che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n°72 dell'07 Ottobre 2025, pubblicato sul sito del MIT in pari data, il Capo Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative ha approvato le modalità operative e le condizioni di accesso al *"Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni"* per l'annualità 2025;
- che il Comune di Basciano (TE), con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, intendeva avanzare istanza di partecipazione per l'accesso ai finanziamenti per gli *"Interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali"*, con scadenza ore 12:00 di lunedì 15 Dicembre 2025;
- che per tali finalità i Comuni interessati, con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, potevano presentare un solo progetto; il limite massimo del contributo concedibile era di €. 150.000,00;

VISTO il progetto esecutivo redatto dal geom. Donato D'Evangelista dell'Area Tecnica del Comune di Basciano e rimesso in data **10 Dicembre 2025**, relativo all'**"Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104"**, dell'importo complessivo di €. **150.000,00**, che si compone dei seguenti allegati:

- All_01 - Relazione Tecnica Generale;
- All_02 - Quadro Economico;
- All_03 - Elaborati Grafici;
- All_04 - Elenco Prezzi;
- All_05 - Computo Metrico Estimativo;
- All_06 - Stima Incidenza Manodopera;
- All_07 - Stima Incidenza Sicurezza;
- All_08 - Piano di manutenzione;
- All_09 - Capitolato speciale d'appalto;
- All_10 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- All_11 - Cronoprogramma.

DATO ATTO che il quadro economico relativo all’**“Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104”** dell’importo complessivo di **€. 150.000,00**, è il seguente:

A1	Importo dei lavori a base d’asta		€. 91.374,89
A2	Incidenza della manodopera		€. 19.390,04
A3	Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta)		€. 3.169,66
A4	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI (A1+A2+A3)		€. 113.934,59
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
B1	- per progettazione, direzione lavori e sicurezza	€. 10.000,00	
B2	- per CNPAIA 5%	€. 500,00	
B3	- per IVA 22% sulle spese tecniche e CNPAIA	€. 2.310,00	
B4	- per Fondo per funzioni tecniche (2% - art. 45 D. Lgs. 36/20123)	€. 1.822,95	
B5	- per I.V.A. 10% su Euro 113.934,59 = Euro 11.393,46	€. 11.393,46	
B6	- per contributo ANAC	€. 35,00	
B7	- per relazione geologica (Cassa 4% ed IVA 22% incluse)	€. 3.172,00	
B8	- per collaudo statico (cassa 4% ed IVA 22% incluse)	€. 3.172,00	
B9	- per rilievi, indagini e accertamenti (IVA 22% incluse)	€. 3.660,00	
B10	TOTALE IN AMMINISTRAZIONE		€. 36.065,41
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO		€. 150.000,00

ACCERTATO che il costo complessivo dell'intervento, pari ad **€ 150.000,00**, viene assicurato con richiesta di finanziamento di cui all’articolo 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 Ottobre 2023, n°136 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n°72 dell’07 Ottobre 2025, pubblicato sul sito del MIT in pari data;

VISTO il rapporto istruttorio predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Basciano, geom. Donato D’Evangelista;

TENUTO CONTO che la progettazione esecutiva in argomento, come da linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale ed in ossequio al principio enunciato dall’art.41 del D.Lgs. 36/2023, è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;

- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera;

CONSIDERATO che gli allegati tecnici del progetto esecutivo erano da ritenersi adeguatamente sviluppati, ai sensi dell'art. 41, comma 8 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n°36;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 13 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva:

1)- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2)- Di nominare Responsabile del Progetto (RUP), l'arch. Filomena Sperandii, istruttore dell'Area Tecnica del Comune di Basciano (Teramo).

3)- Di approvare, in linea tecnica, ai sensi dell'art. 41, comma 8 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n°36, il progetto esecutivo relativo a **"Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104 (CUP C47H25001730001)"** dell'importo complessivo di **€. 150.000,00** di cui **€. 113.934,59** per lavori a base d'asta, comprensive di **€. 19.390,04** per incidenza della manodopera ed **€. 3.169,66** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed **€. 36.065,41** per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, redatto dal geom. Donato D'Evangelista, dell'Area Tecnica del Comune di Basciano e rimesso in data **10 Dicembre 2025**, che si compone della documentazione di seguito indicata:

- All_01 - Relazione Tecnica Generale;
- All_02 - Quadro Economico;
- All_03 - Elaborati Grafici;
- All_04 - Elenco Prezzi;
- All_05 - Computo Metrico Estimativo;
- All_06 - Stima Incidenza Manodopera;
- All_07 - Stima Incidenza Sicurezza;
- All_08 - Piano di manutenzione;
- All_09 - Capitolato speciale d'appalto;
- All_10 - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- All_11 - Cronoprogramma.

4)- Di dare atto che il costo complessivo dell'intervento pari ad **€. 150.000,00** viene assicurato con richiesta di finanziamento di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 Ottobre 2023, n°136 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n°72 dell'07 Ottobre 2025, pubblicato sul sito del MIT in pari data.

5)- Di dare atto che le strade ricomprese nel presente progetto sono tutte di proprietà e gestite dal Comune di Basciano (art. 3, comma 3 del Decreto) e che le stesse non hanno beneficiato di altre precedenti forme di contributo pubblico (art. 3, comma 4 del Decreto).

6)- Di dare atto che il progetto è immediatamente cantierabile.

7)- Di dare atto che il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

A1	Importo dei lavori a base d'asta		€. 91.374,89
A2	Incidenza della manodopera		€. 19.390,04
A3	Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		€. 3.169,66

A4	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI (A1+A2+A3)		€. 113.934,59
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
B1	- per progettazione, direzione lavori e sicurezza	€. 10.000,00	
B2	- per CNPAIA 5%	€. 500,00	
B3	- per IVA 22% sulle spese tecniche e CNPAIA	€. 2.310,00	
B4	- per Fondo per funzioni tecniche (2% - art. 45 D. Lgs. 36/20123)	€. 1.822,95	
B5	- per I.V.A. 10% su Euro 113.934,59 = Euro 11.393,46	€. 11.393,46	
B6	- per contributo ANAC	€. 35,00	
B7	- per relazione geologica (Cassa 4% ed IVA 22% incluse)	€. 3.172,00	
B8	- per collaudo statico (cassa 4% ed IVA 22% incluse)	€. 3.172,00	
B9	- per rilievi, indagini e accertamenti (IVA 22% incluse)	€. 3.660,00	
B10	TOTALE IN AMMINISTRAZIONE		€. 36.065,41
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO		€. 150.000,00

8)- Di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui all'art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n°72 dell'07 Ottobre 2025, pubblicato sul sito del MIT in pari data, costituisce causa di esclusione.

9)- Di dare atto che:

- il progetto esecutivo viene candidato al finanziamento per gli "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali", di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 Ottobre 2023, n°136 e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n°72 dell'07 Ottobre 2025, pubblicato sul sito del MIT in pari data, richiedendo un contributo di **€ 150.000,00**;
- l'approvazione del progetto avviene sulla scorta di un'attività di verifica intermedia e che la stessa sarà conclusa, in ossequio all'art. 42 del D. Lgs 36/2023, prima dell'affidamento dei lavori e pertanto subordinatamente all'eventuale ammissione a finanziamento del progetto;
- che, ai sensi degli artt. 12, 13, 16, 17 D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e integrazioni, il presente atto comporta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del DPR 6.6.2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, il predetto intervento non è soggetto all'applicazione della vigente normativa edilizia delle pubbliche amministrazioni in quanto trattasi di opera pubblica deliberata dalla Giunta Comunale;
- che la presente delibera costituisce a tutti gli effetti aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici 2025/2026/2027, annualità 2025;
- il presente progetto non prevede forme di cofinanziamento del Comune di Basciano relative agli interventi per i quali si chiede il contributo.

10)- Di impegnarsi a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'ammissione al finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi 150 (centocinquanta) giorni.

11)- Di comunicare il conto di tesoreria n. TU403-0304370, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

12)- Di dare mandato al Sindaco del Comune di Basciano (TE) di avanzare la domanda di finanziamento nonché adempiere a tutti gli atti conseguenti necessari.

ACCERTATO che con richiesta di accesso al fondo n. 31393 del 13 dicembre 2025 il Comune di Basciano inoltrava istanza per accedere al fondo investimenti stradali nei piccoli comuni di cui all'art. 19 del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n.104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.136 e ss. mm., con l'intervento denominato **"Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104 (CUP C47H25001730001)"** dell'importo complessivo di €. **150.000,00**;

DATO ATTO che con nota acquisita in data 20 gennaio 2026, Prot. 339, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative comunicava che l'intervento proposto dal Comune di Basciano (Teramo) era ammessa a finanziamento per €. **150.000,00**, giusto Decreto del Capo Dipartimento delle Opere Pubbliche n.81 del 23 dicembre 2025;

PRESO ATTO che con medesima nota del 20 gennaio 2026, Prot. 339, veniva richiesto di:

- stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro 120 giorni;
- concludere i medesimi lavori entro i successivi 150 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, fermo restando la necessità che sia garantita la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento;

RITENUTO che, per la realizzazione dell'opera, era necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico aveva provveduto ad individuare tutte le attività tecniche relative a **"Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104 (CUP C47H25001730001)"** come da elenco che segue:

- Aggiornamento progetto esecutivo;
- Direzione lavori;
- Contabilità;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- Redazione relazione geologica ed esecuzione delle relative indagini;
- Collaudo statico;

ATTESO che occorre procedere con urgenza all'affidamento dei servizi tecnici di cui sopra e che l'Ufficio Tecnico , aveva determinato i compensi tecnici netti come da tabella che segue:

A	Progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza	
	Aggiornamento Progettazione esecutiva e direzione lavori	€ 4.900,00
	Contabilità e Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione	€ 4.900,00
	Totale A	€ 9.800,00
B	Relazione geologica ed esecuzione di indagini geologiche	€ 2.900,00
C	Collaudo statico	€ 2.300,00

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n°36:

..”b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n°36;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle attività tecniche sopra individuate, si sono resi informalmente disponibili i seguenti tecnici:

- l'ing. **Giuseppe D'ANTONIO** con sede a Basciano, via Nazionale n.66, Partita IVA 01773210677, per il servizio tecnico di aggiornamento della progettazione esecutiva e direzione lavori;
- il geom. **Lorenzo MISANTONE** con sede in Via Nazionale n.17 - Cermignano (TE) P.IVA 01919530673, per il servizio tecnico di contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori;
- il geol. **Luciano LUCENTI** con studio in Basciano (TE), Via Salara n.17, Partita IVA 00863330676, per il servizio tecnico di redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle relative indagini geologiche;
- l'ing. **Leonello DE ANTONIIS** con studio in Val Vomano di Penna S. Andrea, Partita IVA 01692050675, per il servizio tecnico di collaudo statico;

ACQUISITI in data 9 febbraio 2026 i certificati di regolarità contributiva degli stessi e nello specifico:

- Prot. 925, ing. **Giuseppe D'ANTONIO**;
- Prot. 923, geom. **Lorenzo MISANTONE**;
- Prot. 924, geol. **Luciano LUCENTI**;
- Prot. 926, ing. **Leonello DE ANTONIIS**;

ACQUISITE altresì le relative dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il quadro economico presunto predisposto dal RUP;

ACQUISITI i seguenti CIG:

- **BA518E05AB** (per servizio tecnico di aggiornamento della progettazione esecutiva e direzione lavori)
- **BA519194B5** (per servizio tecnico di contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori)
- **BA522D8FA2** (per servizio tecnico di redazione della relazione geologica e per l'esecuzione di indagini geologiche)
- **BA5236432E** (per servizio tecnico di collaudo statico);

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 successive modificazioni ed integrazioni, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°46 del 9 febbraio 2026 (n°72 reg. gen.) con la quale si affidava:

- all'ing. **Giuseppe D'ANTONIO** con sede a Basciano, via Nazionale n.66, Partita IVA 01773210677, il Servizio tecnico di aggiornamento della progettazione esecutiva e direzione lavori relativo a **“Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104 (CUP C47H25001730001 - CIG BA518E05AB)”** per l'importo netto di €. **4.900,00**, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% (totale €. **6.217,12**);
- al geom. **Lorenzo MISANTONE** con sede in Via Nazionale n.17 - Cermignano (TE) P.IVA 01919530673, il Servizio tecnico di contabilità e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori relativo a **“Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023,**

n°104 (CUP C47H25001730001 - CIG BA519194B5)” per l’importo netto di **€. 4.900,00**, oltre Cassa al 5% e IVA al 22% (totale **€. 6.276,90**);

- al **geol. Luciano LUCENTI** con studio in Basciano (TE), Via Salara n.17, Partita IVA 00863330676, il Servizio tecnico di redazione della relazione geologica e per l’esecuzione delle relative indagini geologiche relativo a **“Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104 (CUP C47H25001730001 - CIG BA522D8FA2)”** per l’importo netto di **€. 2.900,00**, oltre Cassa al 4% e IVA al 22% (totale **€. 3.679,52**);

- all’ing. **Leonello DE ANTONIIS** con studio in Val Vomano di Penna S. Andrea, Partita IVA 01692050675, il Servizio tecnico di collaudo statico relativo a **“Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104 (CUP C47H25001730001 - CIG BA5236432E)”** per l’importo netto di **€. 2.300,00**, oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22% (totale **€. 2.918,24**);

CONSIDERATO che, nelle more dell’avvio della procedura di gara, si rende necessario procedere ad un aggiornamento del progetto esecutivo, al fine di adeguare i prezzi progettuali ai vigenti prezzi di riferimento e all’attuale andamento dei costi di mercato, garantendo la congruità economica dell’intervento e la corretta determinazione dell’importo dei lavori da porre a base di gara;

DATO ATTO che gli eventi alluvionali, che hanno recentemente interessato il territorio comunale, hanno evidenziato ulteriori criticità e la necessità di aggiornare taluni aspetti progettuali, anche con riferimento alla resilienza delle opere, alla mitigazione del rischio e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e funzionalità dell’intervento;

RITENUTO opportuno introdurre piccole modifiche e affinamenti delle soluzioni tecniche e costruttive previste, finalizzati ad ottimizzare l’intervento sotto il profilo funzionale, esecutivo e manutentivo;

VISTO il progetto esecutivo, originariamente predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e successivamente aggiornato dall’ing. **Giuseppe D’ANTONIO** e dal **geom. Lorenzo MISANTONE**, giusta determina di affidamento n°46 del 9 febbraio 2026 (n°72 reg. gen.), rimesso in data **13 maggio 2026 con Prot. 3093**, relativo all’**“Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104 (CUP C47H25001730001)”**, dell’importo complessivo di **€. 150.000,00**, che si compone dei seguenti allegati:

ELABORATI GENERALI

- Tav. 01A – Relazione tecnica generale;
- Tav. 02A – Quadro economico;
- Tav. 03A – Elaborato grafico – Inquadramento generale;
- Tav. 03.1A – Elaborato grafico – Villa Guidotti – Stato di fatto;
- Tav. 03.2A – Elaborato grafico – Villa Guidotti – Stato di progetto;
- Tav. 03.3A – Elaborato grafico – Coste Mulino – Stato di fatto;
- Tav. 03.4A – Elaborato grafico – Coste Mulino – Stato di progetto;
- Tav. 04A – Elenco dei prezzi unitari;
- Tav. 05A – Computo metrico generale;
- Tav. 06A – Stima incidenza manodopera;
- Tav. 07A – Stima incidenza sicurezza;
- Tav. 08A – Schema di contratto;
- Tav. 09A – Capitolato speciale d’appalto;
- Tav. 10A – Cronoprogramma;
- Tav. 11A – Piano di manutenzione;
- Tav. 12A – Piano di sicurezza e coordinamento.

ELABORATI STRUTTURALI

- Tav. 1.1S – Stralcio planimetria – Villa Guidotti;
- Tav. 1.2S – Stralcio planimetria – Coste Mulino;
- Tav. 2.1S – Stralcio PAI – Villa Guidotti;
- Tav. 2.2S – Stralcio PAI – Coste Mulino;
- Tav. 3.1S – Stralcio MOPS – Villa Guidotti;
- Tav. 3.2S – Stralcio MOPS – Coste Mulino;
- Tav. 4.1S – Dichiarazione assenza PSDA – Villa Guidotti;
- Tav. 4.2S – Dichiarazione assenza PSDA – Coste Mulino;
- Tav. 5.1S – Relazione geotecnica – Villa Guidotti;
- Tav. 5.2S – Relazione geotecnica – Coste Mulino;
- Tav. 6.1S – Relazione sulle fondazioni – Villa Guidotti;
- Tav. 6.2S – Relazione sulle fondazioni – Coste Mulino;
- Tav. 7.1S – Relazione sui materiali – Villa Guidotti;
- Tav. 7.2S – Relazione sui materiali – Coste Mulino;
- Tav. 8.1S – Relazione sintetica – Villa Guidotti;
- Tav. 8.2S – Relazione sintetica – Coste Mulino;
- Tav. 9.1S – Relazione di calcolo strutturale – Villa Guidotti;
- Tav. 9.2S – Relazione di calcolo strutturale – Coste Mulino;
- Tav. 10.1S – Fascicolo dei calcoli delle strutture – Villa Guidotti;
- Tav. 10.2S – Fascicolo dei calcoli delle strutture – Coste Mulino;
- Tav. 11.1S – Piano di manutenzione delle strutture – Villa Guidotti;
- Tav. 11.2S – Piano di manutenzione delle strutture – Coste Mulino;
- Tav. 12.1S – Esecutivi delle strutture – Villa Guidotti;
- Tav. 12.2S – Esecutivi delle strutture – Coste Mulino;
- Relazione geologica - Villa Guidotti;
- Relazione geologica - Coste Mulino.

PRECISATO che l'aggiornamento progettuale di cui trattasi non comporta incremento della spesa complessiva dell'intervento, in quanto le modifiche e gli adeguamenti previsti trovano copertura all'interno del quadro economico già approvato;

ATTESO che, per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

CONSIDERATO che per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di una manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e consultazione di più operatori economici abilitati ad operare nel mercato elettronico (MEPA) per la categoria e tipologia di lavori; con richiesta di offerta (RDO) da formalizzare sulla piattaforma www.acquistiinrete.it, messa a disposizione da CONSIP Spa;

RITENUTO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di una manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 si procede all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;

VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di una manifestazione di interesse secondo le particolari modalità stabiliti dalla norma sopra richiamata;

VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

A	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 110.723,11
	di cui incidenza per la manodopera		€ 23.838,47
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.211,48
A.3	TOTALE LAVORI, MANODOPERA E SICUREZZA (A.1+A.2)		€ 113.934,59

VISTA l'attestazione del RUP, propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- la realizzabilità del progetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 successive modificazioni ed integrazioni, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO di selezionare a partecipare alla presente procedura di gara operatori economici individuati mediante l'utilizzo di elenchi in possesso della stazione appaltante con il principio della rotazione degli inviti, in possesso dei necessari requisiti e regolarmente iscritti sul MEPA, con richiesta di offerta (RDO) da formalizzare sulla piattaforma www.acquisitiinrete.it, messa a disposizione da CONSIP Spa;

VISTO l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n°36 **“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”** pubblicata in G.U. n°77 del 31 Marzo 2023 - S.O. n°12, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 Dicembre 2024, n°209;

VISTO il verbale di verifica/validazione predisposto dal Responsabile del Progetto (RUP) in data 13 maggio 2026;

RICHIAMATE le seguenti norme:

- il D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs.36/2023;
- il DPR 06.06.2001, n.380;
- lo Statuto Comunale;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 30.12.2025 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025/2027 art 170, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000);

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 30.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 ai sensi dell'art 151, D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art 10 del D. Lgs n. 118/2011;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 11.01.2026, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028 ai sensi dell'art 169 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

VISTA la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario e al p.e.g. 2026/2028 ex art. 175, comma 4 e 5-bis del d.lgs. 267/2000 e variazione al dup 2026-2028, giusta Delibera di Giunta Comunale n°25 del 10 marzo 2026, con la quale l'opera denominata **“Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104 (CUP C47H25001730001)”** è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, annualità 2026;

DATO ATTO che l'opera pubblica di che trattasi, dell'importo complessivo di **€. 150.000,00**, finanziata con contributo concesso con Decreto del Capo Dipartimento delle Opere Pubbliche n.81 del 23 dicembre 2025, giusta nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative acquisita in data 20 gennaio 2026, Prot. 339, risulta annotato al Capitolo **2930/2** del corrente bilancio 2026;

VISTO il Decreto sindacale n. 3/2026 del 10.01.2026 di conferimento incarico al Responsabile dell'Area per l'anno 2026;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le deliberazioni e determinazioni sopra richiamate;

VISTA la documentazione acquisita agli atti.

D E T E R M I N A

1)- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

2)- Di confermare Responsabile del Progetto (RUP), l'arch. Filomena Sperandii, istruttore dell'Area Tecnica del Comune di Basciano (Teramo), e nominare supporto al RUP il geom. Donato D'Evangelista, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Basciano (Teramo).

3)- Di prendere atto e aggiornare il progetto esecutivo, originariamente predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, rimesso dall'**ing. Giuseppe D'ANTONIO** e dal **geom. Lorenzo MISANTONE**, giusta determina di affidamento n°46 del 9 febbraio 2026 (n°72 reg. gen.), in data **13 maggio 2026 con Prot. 3093**, relativo all'**“Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104 (CUP C47H25001730001)”**, dell'importo complessivo di **€. 150.000,00**, che si compone dei seguenti allegati:

ELABORATI GENERALI

- Tav. 01A – Relazione tecnica generale;
- Tav. 02A – Quadro economico;
- Tav. 03A – Elaborato grafico – Inquadramento generale;
- Tav. 03.1A – Elaborato grafico – Villa Guidotti – Stato di fatto;

- Tav. 03.2A – Elaborato grafico – Villa Guidotti – Stato di progetto;
- Tav. 03.3A – Elaborato grafico – Coste Mulino – Stato di fatto;
- Tav. 03.4A – Elaborato grafico – Coste Mulino – Stato di progetto;
- Tav. 04A – Elenco dei prezzi unitari;
- Tav. 05A – Computo metrico generale;
- Tav. 06A – Stima incidenza manodopera;
- Tav. 07A – Stima incidenza sicurezza;
- Tav. 08A – Schema di contratto;
- Tav. 09A – Capitolato speciale d'appalto;
- Tav. 10A – Cronoprogramma;
- Tav. 11A – Piano di manutenzione;
- Tav. 12A – Piano di sicurezza e coordinamento.

ELABORATI STRUTTURALI

- Tav. 1.1S – Stralcio planimetria – Villa Guidotti;
- Tav. 1.2S – Stralcio planimetria – Coste Mulino;
- Tav. 2.1S – Stralcio PAI – Villa Guidotti;
- Tav. 2.2S – Stralcio PAI – Coste Mulino;
- Tav. 3.1S – Stralcio MOPS – Villa Guidotti;
- Tav. 3.2S – Stralcio MOPS – Coste Mulino;
- Tav. 4.1S – Dichiarazione assenza PSDA – Villa Guidotti;
- Tav. 4.2S – Dichiarazione assenza PSDA – Coste Mulino;
- Tav. 5.1S – Relazione geotecnica – Villa Guidotti;
- Tav. 5.2S – Relazione geotecnica – Coste Mulino;
- Tav. 6.1S – Relazione sulle fondazioni – Villa Guidotti;
- Tav. 6.2S – Relazione sulle fondazioni – Coste Mulino;
- Tav. 7.1S – Relazione sui materiali – Villa Guidotti;
- Tav. 7.2S – Relazione sui materiali – Coste Mulino;
- Tav. 8.1S – Relazione sintetica – Villa Guidotti;
- Tav. 8.2S – Relazione sintetica – Coste Mulino;
- Tav. 9.1S – Relazione di calcolo strutturale – Villa Guidotti;
- Tav. 9.2S – Relazione di calcolo strutturale – Coste Mulino;
- Tav. 10.1S – Fascicolo dei calcoli delle strutture – Villa Guidotti;
- Tav. 10.2S – Fascicolo dei calcoli delle strutture – Coste Mulino;
- Tav. 11.1S – Piano di manutenzione delle strutture – Villa Guidotti;
- Tav. 11.2S – Piano di manutenzione delle strutture – Coste Mulino;
- Tav. 12.1S – Esecutivi delle strutture – Villa Guidotti;
- Tav. 12.2S – Esecutivi delle strutture – Coste Mulino;
- Relazione geologica - Villa Guidotti;
- Relazione geologica - Coste Mulino.

4)- Di dare atto che il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

A1	Importo dei lavori a base d'asta		€ 110.723,11
	di cui incidenza della manodopera		€ 23.838,47
A2	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 3.211,48
A3	SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI (A1+A2)		€ 113.934,59
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
B1	- per IVA al 10% su A3	€ 11.393,46	
B2	- per Fondo per funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€ 1.885,17	
B3	- per aggiornamento progettazione esecutiva e direzione lavori	€ 4.900,00	
B4	- per CNPAIA 4% su B3	€ 196,00	
B5	- per IVA al 22% su B3+B4	€ 1.121,12	
B6	- per contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 4.900,00	
B7	- per Cassa 5% su B6	€ 245,00	
B8	- per IVA 22% su B6+B7	€ 1.131,90	
B9	- per relazione geologica e relative indagini (Cassa al 4% e IVA al 22% incluse)	€ 3.679,52	
B10	- per collaudo statico (CNPAIA al 4% e IVA al 22%)	€ 2.918,24	
B11	- per rilievi, indagini e accertamenti (IVA 22% incluse)	€ 3.660,00	
B12	- per contributo ANAC	€ 35,00	
B13	TOTALE IN AMMINISTRAZIONE		€ 36.065,41
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ESECUTIVO		€ 150.000,00

5)- Di attestare che gli elaborati di cui sopra sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia dei lavori e redatti in conformità dell'art. 41, comma 8° del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n°36, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

6)- Di prendere atto del Verbale di Verifica/Validazione redatto dal Responsabile del Procedimento in data 13 maggio 2026, che pur non allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

7)- Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dei lavori relativi all'“**Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 10 Agosto 2023, n°104 (CUP C47H25001730001)**”, dell'importo complessivo lavori:

A	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 110.723,11
	di cui incidenza per la manodopera		€ 23.838,47
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.211,48
A.3	TOTALE LAVORI, MANODOPERA E SICUREZZA (A.1+A.2)		€ 113.934,59

mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di una manifestazione di interesse con ricorso al MEPA, con richiesta di offerta (RDO) da formalizzare sulla piattaforma www.acquistiinrete.it, messa a disposizione da CONSIP Spa.

8)- Di prendere e dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, si svilupperà con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici selezionati sulla base di elenchi in possesso della stazione appaltante (elenco ditte MEPA iscritte alle seguenti Categorie):

Lavorazione	Categoria	Importo (euro)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
			prevalente o scorporabile	Subappaltabile
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG3	€ 113.934,59	prevalente	si

9)- **Di confermare e dare atto**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.108 del 13 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo), e successivamente aggiornato con la presente determina al punto 3).

10)- **Di approvare** lo schema della lettera di invito ed i relativi allegati di gara, nonché l'elenco degli operatori economici selezionati, predisposti dalla competente area tecnica, per l'affidamento dei lavori sopra specificati da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di una manifestazione di interesse.

11)- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

12)- **Di confermare** che l'opera di che trattasi è regolarmente ricompresa nel programma triennale dei lavori pubblici 2026/2027/2028, a seguito di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario e al p.e.g. 2026/2028 ex art. 175, comma 4 e 5-bis del d.lgs. 267/2000 e variazione al dup 2026-2028, giusta Delibera di Giunta Comunale n°25 del 10 marzo 2026, esecutiva ai sensi di Legge.

13)- **Di accertare** la somma di **€. 150.000,00** al **Cap. E 725/2** derivante da finanziamento concesso con Decreto del Capo Dipartimento delle Opere Pubbliche n.81 del 23 dicembre 2025, giusta nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative acquisita in data 20 gennaio 2026, Prot. 339.

14)- **Di impegnare** la complessiva somma di **€. 150.000,00** al Capitolo **2930/2** del corrente esercizio finanziario 2026 denominato **“Intervento di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali – CUP C47H25001730001 (E. 725/2)”** gestione competenza, nel seguente modo:

- **€. 6.217,12** a favore dell'ing. **Giuseppe D'ANTONIO** con sede a Basciano, via Nazionale n.66, Partita IVA 01773210677 (**CIG BA519194B5**);

- **€. 6.276,90** a favore del geom. **Lorenzo MISANTONE** con sede in Via Nazionale n.17 - Cermignano (TE) P.IVA 01919530673 (**CIG BA519194B5**);

- **€. 3.679,52** a favore del geol. **Luciano LUCENTI** con studio in Basciano (TE), Via Salara n.17, Partita IVA 00863330676 (**CIG BA522D8FA2**);

- **€. 2.918,24** a favore dell'ing. **Leonello DE ANTONIIS** con studio in Val Vomano di Penna S. Andrea, Partita IVA 01692050675 (**CIG BA5236432E**);
- **€. 942,58** a favore dell'arch. **Filomena Sperandii** per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023;
- **€. 942,59** a favore del geom. **Donato D'Evangelista** per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023;
- **€. 129.023,05** a favore di creditori diversi.

15)- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 280 del 13/05/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **D'EVANGELISTA DONATO** in data 13/05/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 280 del 13/05/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Basciano, lì 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio

Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO